

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2508 /TTr-UBND

Cao Bằng, ngày 20 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Cao Bằng

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Cao Bằng như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Cao Bằng đã được Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Cao Bằng thông qua tại Nghị quyết số 58/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020. Căn cứ vào tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân và nhu cầu thực tế, cần điều chỉnh mức vốn của: một số dự án do vướng mắc nên chưa được phê duyệt; một số dự án không có nhu cầu vốn hoặc không có khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2021 sang một số dự án có nhu cầu, có khả năng thực hiện và giải ngân; điều chỉnh tên một số dự án cho đúng theo Quyết định phê duyệt dự án; điều chỉnh một số dự án thuộc danh mục chuẩn bị đầu tư sang danh mục dự án khởi công mới năm 2021; bổ sung một số dự án nguồn dự phòng ngân sách trung ương theo Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ vào kế hoạch đầu tư công năm 2021. Các dự án điều chỉnh, bổ sung thực hiện đúng theo quy định của Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích:

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Cao Bằng làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án, tuân thủ theo các quy định của Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021.

2. Quan điểm chỉ đạo:

Các dự án được điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Cao Bằng phù hợp với khả năng cân đối, bố trí của các nguồn vốn trong giai đoạn 2021-2025; phù hợp với nhu cầu, khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2021.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết thực hiện đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Công văn số 1048/UBND-TH ngày 07 tháng 5 năm 2021 về việc giao nhiệm vụ xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh trình kỳ họp tháng 7/2021, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2021 tỉnh Cao Bằng.

Tuy nhiên, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết nêu trên tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII chưa thực hiện được với lý do: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại thời điểm tổ chức kỳ họp tháng thứ 2 của Hội đồng nhân dân tỉnh chưa được Quốc hội thông qua. Do vậy, UBND tỉnh đã trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hoãn thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Cao Bằng tại kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII và sẽ đăng ký thông khi có đủ cơ sở pháp lý.

Ngày 28/7/2021, Quốc Hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2021/QH15 về Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 2021-2025 và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Đến nay, Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2021 tỉnh Cao Bằng đã dự thảo xong và đã gửi xin ý kiến góp ý của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, các cơ quan liên quan; đồng thời đăng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến góp ý. Trên cơ sở các ý kiến tham gia góp ý của các đơn vị, dự thảo Nghị quyết đã được chỉnh sửa, hoàn thiện và trình Sở Tư pháp thẩm định và chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Bố cục gồm các phần sau:

- Căn cứ ban hành Nghị quyết.
- Các nội dung điều chỉnh, bổ sung.
- Những giải pháp thực hiện.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021:

2.1. Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức:

Điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2021: 16 dự án với số vốn 302.595,950 triệu đồng; Điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2021: 30 dự án với số vốn 302.595,950 triệu đồng, trong đó:

a. Điều chỉnh, bổ sung thông tin dự án (Tổng mức đầu tư/ thời gian khởi công - hoàn thành/ dự kiến trung hạn) cho đúng theo QĐ phê duyệt dự án¹, kế hoạch vốn 2021 không thay đổi: 04 dự án.

b. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 2021 những dự án tên chưa đúng theo Quyết định phê duyệt dự án¹: 10 dự án, với số vốn điều chỉnh giảm là 79.740 triệu đồng; điều chỉnh tăng 79.740 triệu đồng cho 10 dự án đã sửa tên đúng theo Quyết định phê duyệt dự án, cụ thể:

TT	Tên dự án	Điều chỉnh giảm (triệu đồng)	Điều chỉnh tăng (triệu đồng)	Ghi chú
I	Danh mục dự án điều chỉnh, bổ sung thông tin (TMĐT, thời gian KC-HT, dự kiến trung hạn)			4 dự án
1	Công trình diễn tập phòng thủ huyện Hòa An	0	0	
2	Xây dựng hạ tầng triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Cao Bằng	0	0	
3	Cải tạo, nâng cấp trường Chính trị Hoàng Đình Giông	0	0	
4	Trụ sở làm việc UBND xã Quang Trung, huyện Hòa An	0	0	
II	Danh mục dự án điều chỉnh tên			10 dự án
1	Dự án: các hạng mục diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Cao Bằng năm 2021	10.000		
	Xây dựng các công trình phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Cao Bằng năm 2021		10.000	
2	Trường mầm non Sông Hiến A, thành phố Cao Bằng	10.000		
	Trường mầm non Sông Hiến A, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng		10.000	
3	Cầu và đường dẫn Tà Lùng- Nà Thấm, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa (Phục Hòa)	20.000		
	Cầu và đường dẫn Tà Lùng – Nà Thấm, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa và tuyến đường		20.000	

¹ Do thời gian xây dựng Kế hoạch năm 2021 vào Quý III, IV năm 2020, những dự án khởi công mới chưa có Quyết định phê duyệt lấy tên dự án và các thông tin về dự án (TMĐT, thời gian thực hiện,...) theo Công văn giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án của UBND tỉnh. Khi có Quyết định phê duyệt trong năm 2021, tên và thông tin một số dự án có thay đổi nên điều chỉnh lại cho chính xác.

TT	Tên dự án	Điều chỉnh giảm (triệu đồng)	Điều chỉnh tăng (triệu đồng)	Ghi chú
	tỉnh 210 đoạn nối Đúc Long (Thạch An) – Tà Lùng (Phục Hòa).			
4	Công quốc môn cửa khẩu Lý Vạn huyện Hạ Lang	5.000		
	Công quốc môn cửa khẩu Lý Vạn huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng		5.000	
5	Nhà kiểm soát liên hợp đầu cầu II Tà Lùng	2.7400		
	Nhà kiểm soát liên hợp đầu cầu II Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng		2.7400	
6	Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh	4.000		
	Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng		4.000	
7	Dự án đầu tư xây dựng mô hình chụp ảnh (check in), giới thiệu giá trị các điểm di sản địa chất trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng	1.000		
	Dự án đầu tư xây dựng mô hình chụp ảnh (check in), giới thiệu giá trị các điểm di sản địa chất trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng phục vụ khách du lịch		1.000	
8	Đầu tư xây dựng hệ thống nền CSDL chuyên ngành	2.000		
	Đầu tư xây dựng hệ thống nền cơ sở dữ liệu chuyên ngành		2.000	
9	Xây dựng các CSDL chuyên ngành	5.000		
	Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành		5.000	
10	Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến 2050	20.000		
	Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050		20.000	
	Tổng cộng	79.740	79.740	

c. Điều chỉnh giảm những dự án không còn nhu cầu vốn thực hiện trong năm; không có khả năng thực hiện và giải ngân; dừng triển khai dự án; hoặc do dự án chưa đủ điều kiện giao vốn (chưa có QĐ phê duyệt dự án): 06 dự án, với số vốn điều chỉnh giảm là: 222.855,950 triệu đồng, cụ thể:

TT	Tên dự án	Điều chỉnh giảm (triệu đồng)	Lý do điều chỉnh giảm
1	Trả các khoản vốn vay tín dụng cho đầu tư	526,950	Không còn nhu cầu
2	Bốt kiểm soát, hàng rào biên	5.000	DA chưa được phê duyệt do Bộ

TT	Tên dự án	Điều chỉnh giảm (triệu đồng)	Lý do điều chỉnh giảm
	giới, hàng rào ranh giới; đường cầu tuần tra biên giới trong Khu du lịch Thác Bản Giốc		GTVT chưa có ý kiến thẩm định
3	Khu nghỉ trang nhân dân khu cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng	5.000	DA dừng triển khai thực hiện
4	Dự án đầu tư xây dựng đường từ Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng – xã Quang Trung, huyện Hòa An (định hướng kết nối cao tốc), tỉnh Cao Bằng	4.329	DA dừng triển khai thực hiện (do thay đổi phương án tuyến định hướng kết nối đường cao tốc)
5	Bồi thường, hỗ trợ và TĐC đường phía Nam khu đô thị mới, TPCB. Lý trình km0+00-km5+896,52	8.000	Điều chỉnh giảm do dự án không có khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2021
6	Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư	200.000	Dự án chưa có QĐ đầu tư, do vậy chưa đủ điều kiện giao vốn và không có khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2021 nên điều chuyển KH vốn 2021 cho các dự án khác, sẽ bố trí lại trong các năm sau
	Tổng cộng	222.855,950	

d. Điều chỉnh, bổ sung tăng kế hoạch vốn năm 2021 cho 23 dự án với số vốn 222.855,950 triệu đồng (từ phân điều chỉnh giảm của 06 dự án tại mục c nêu trên). Trong đó:

TT	Tên dự án	Điều chỉnh tăng (triệu đồng)	Ghi chú
I	Danh mục dự án đã có trong KH 2021		10 dự án
1	Trả nợ gốc các dự án ODA trong giai đoạn 2021-2025	3.061,671	Bổ sung do điều chỉnh tăng để trả nợ gốc DA ODA
2	Xây dựng các công trình phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Cao Bằng năm 2021	11.419	DA có nhu cầu, khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2021, bổ sung KH vốn 2021 theo đề xuất của CĐT
3	Trạm kiểm soát liên hợp và hạ tầng cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng	36.000	nt
4	Dự án đường vào và hệ thống xử lý nước	21.500	nt

TT	Tên dự án	Điều chỉnh tăng (triệu đồng)	Ghi chú
	thải KCN Chu Trinh		
5	Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng khu cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng	5.000	Bổ sung vốn thực hiện dự án (điều chuyển vốn từ dự án khu nghỉ trang ND CK Trà Lĩnh và DA khác sang)
6	Mương thủy lợi Nhựt Tỳ xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng	180	Bổ sung KH vốn 2021 cho đủ TMĐT theo QĐ phê duyệt DA
7	Cầu và đường dẫn Tà Lùng- Nà Thấm, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa (Phục Hòa):	25.000	nt
8	Cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng	35.000	nt
9	Phố đi bộ ven sông Bằng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng	5.000	nt
10	Dự án cải tạo, sửa chữa khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ đường giao thông liên xã Lê Lợi- Danh Sỹ, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng	5.500	Bổ sung vốn đủ TMĐT để đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ
11	Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành	2.460,279	Bổ sung vốn theo đề xuất của Sở TT
II	Danh mục dự án bổ sung ngoài kế hoạch 2021		
12	Hàng rào biên giới khuôn viên khu du lịch thác Bản Giốc	1.000	Tách hạng mục hàng rào trong DA Bốt kiểm soát, hàng rào biên giới, hàng rào ranh giới; đường cầu tuần tra biên giới trong Khu DL Thác Bản Giốc thành DA riêng
13	Xây dựng kè chắn đất chống sạt lở công trình Trường PTDT nội trú tỉnh Cao Bằng	2.420	Bổ sung đầu tư công trình khẩn cấp
14	Đường từ di tích danh lam thắng cảnh quốc gia Động Dơi (xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) đến khu du lịch thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng)	5.000	Bổ sung vốn thanh toán khối lượng hoàn thành

TT	Tên dự án	Điều chỉnh tăng (triệu đồng)	Ghi chú
15	Trạm kiểm soát đường đẩu nổi biên giới và khuôn viên cảnh quan Khu du lịch thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng	1.500	DA có khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2021, bổ sung KH vốn 2021 theo đề xuất của CĐT
16	Đường giao thông Đoòng Lặng, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng	12.000	
17	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Thụy Hùng - Vân Trình, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng	6.000	
18	Xây dựng các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa các trường lớp học mầm non, tiểu học tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020	5.046	Dự án hoàn thành năm 2020; Bổ trí phần vốn còn thiếu để thực hiện dự án
19	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Khu trung tâm hành chính tỉnh, phường Đề Thám, thị xã Cao Bằng	156	Bổ sung để trả vốn ứng trước cho dự án
20	Đường tỉnh 207 từ cầu Khuổi Mịt xã An Lạc - thị trấn Thanh Nhật huyện Hạ Lang	13.000	Bổ sung vốn thanh toán nợ XDCB
21	Các công trình kỹ thuật hạ tầng khu trung tâm chính trị Đề Thám, thị xã Cao Bằng (nay là Thành phố Cao Bằng), tỉnh Cao Bằng	16.392	nt
22	Hạ tầng lô đất 15-16 khu đô thị mới Thành phố Cao Bằng	6.250	nt
23	San gạt tổng thể khu trung tâm chính trị Đề Thám, thị xã Cao Bằng (nay là thành phố Cao Bằng), tỉnh Cao Bằng	3.971	nt
	Tổng cộng	222.855,950	

(Số liệu chi tiết các dự án như Phụ lục 01 kèm theo).

2.2. Nguồn vốn ngân sách trung ương:

a. Nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước):

- Điều chỉnh giảm chỉ tiêu 16 dự án với số vốn 169.520,413 triệu đồng.

Trong đó:

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 2021 những dự án thuộc danh mục chuẩn bị đầu tư (để chuyển sang danh mục dự án khởi công mới năm 2021): 10 dự án, với số vốn điều chỉnh giảm là 5.000 triệu đồng (trong đó 01 dự án giảm do đang thực hiện đầu tư, không có khả năng thực hiện). Cụ thể:

TT	Tên dự án	Điều chỉnh giảm (triệu đồng)	Ghi chú
I	Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư		
1	Rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025	500	
2	Đường giao thông đôn Biên phòng Cốc Pàng (Mốc 155) ra các Mốc từ 520 đến 534	500	
3	Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng - giai đoạn II	500	
4	Bảo vệ phát triển rừng GĐ 2021-2025	500	
5	Dự án cấp điện cho các xóm chưa có điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng	500	
6	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205	500	
7	Cầu Bản Đe (Sông Gâm) và đường kết nối Quốc lộ 34 - xã Quảng Lâm, xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm	500	
8	Cầu và đường nối Quốc Lộ 34 với xã Nam Quang, Nam Cao, huyện Bảo Lâm	500	
9	Chuyển đổi, chuẩn hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025	500	
10	Cơ sở hạ tầng tại khu du lịch Thác Bản Giốc huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng	500	Dự án đang trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, không có khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2021
	Tổng cộng	5.000	

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 2021 của dự án tên chưa đúng theo Quyết định phê duyệt dự án: 01 dự án, với số vốn điều chỉnh giảm là 500 triệu đồng; điều chỉnh tăng 500 triệu đồng cho 01 dự án đã sửa tên đúng theo Quyết định phê duyệt dự án. Cụ thể:

TT	Tên dự án	Điều chỉnh giảm (triệu đồng)	Điều chỉnh tăng (triệu đồng)	Ghi chú
II	Danh mục dự án điều chỉnh tên			
1	Đường từ UBND xã Sơn Lập (Bảo Lạc) - UBND xã Yên Thổ (Bảo Lâm), tỉnh Cao Bằng	500		

TT	Tên dự án	Điều chỉnh giảm (triệu đồng)	Điều chỉnh tăng (triệu đồng)	Ghi chú
	Đường từ xã Sơn Lập (Bảo Lạc) - xã Yên Thổ (Bảo Lâm), tỉnh Cao Bằng		500	

+ Điều chỉnh giảm những dự án không còn nhu cầu vốn thực hiện trong năm; không có khả năng thực hiện và giải ngân; dừng triển khai dự án; hoặc do dự án chưa đủ điều kiện giao vốn (chưa có QĐ phê duyệt dự án): 06 dự án, với số vốn điều chỉnh giảm là: 164.520,413 triệu đồng, cụ thể:

TT	Tên dự án	Điều chỉnh giảm (triệu đồng)	Lý do điều chỉnh giảm
1	Đường giao thông Đồn BP Cản Yên - Xã Cản Nông (mốc 614) huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng	4.352,413	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, đã thanh toán hết cho nhà thầu
2	Kè chống sạt lở bờ sông Bằng, Bảo vệ khu dân cư thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng	4.168	Điều chỉnh giảm do đã được giao bổ sung nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương vào cuối năm 2020
3	Kè bờ trái Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (Km0+00-KM2+00)	20.000	Không có khả năng thực hiện và giải ngân hết số vốn đã được giao trong năm 2021
4	Dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Cao Bằng	5.000	Không có khả năng thực hiện và giải ngân hết số vốn đã được giao trong năm 2021
5	Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư	130.500	Dự án chưa có QĐ đầu tư, do vậy chưa đủ điều kiện giao vốn
6	Cơ sở hạ tầng tại khu du lịch Thác Bản Giốc huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng	500	Dự án đang trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, không có khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2021
	Tổng cộng	164.520,413	

- Điều chỉnh, bổ sung tăng kế hoạch vốn năm 2021 cho 11 dự án với số vốn 169.020,413 triệu đồng (không gồm 500 triệu tại danh mục dự án điều chỉnh tên ở mục trên). Trong đó, bổ sung thêm vốn cho các dự án khởi công mới, cho các dự án có nhu cầu, có khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2021 (từ phần điều chỉnh giảm của các dự án nêu trên). Cụ thể, điều chỉnh, bổ sung tăng kế hoạch vốn năm 2021 cho các dự án sau:

TT	Tên dự án	Điều chỉnh tăng (triệu đồng)	Ghi chú
I	Danh mục dự án đã có trong KH 2021		
1	Rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025	20.000	
2	Đường giao thông đôn Biên phòng Cốc Pàng (155) ra các Mốc từ 520 đến 534	3.500	
3	Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng - giai đoạn II	1.500	
4	Bảo vệ phát triển rừng GD 2021-2025	4.000	
5	Bảo tàng tỉnh Cao Bằng	57.504,413	
6	Dự án cấp điện cho các xóm chưa có điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng	5.000	
7	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 206 (QL 3- Thác Bản Giốc)	62.016	
8	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205	5.000	
9	Cầu Bản Đe (Sông Gâm) và đường kết nối Quốc lộ 34 - xã Quảng Lâm, xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm	5.000	
10	Cầu và đường nối Quốc Lộ 34 với xã Nam Quang, Nam Cao, huyện Bảo Lâm	5.000	
11	Chuyển đổi, chuẩn hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025	500	
	Tổng cộng	169.020,413	

(Số liệu chi tiết các dự án như Phụ lục 02 kèm theo).

b. Nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài):

- Điều chỉnh giảm chỉ tiêu 01 dự án cho phù hợp theo nhu cầu đầu tư sau khi rà soát (dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2) với số vốn 724 triệu đồng;

- Điều chỉnh tăng chỉ tiêu 01 dự án (Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả), từ phần giảm trên với số vốn 724 triệu đồng.

(Số liệu chi tiết các dự án như Phụ lục 03 kèm theo).

2.3. Nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương:

a. Bổ sung kế hoạch Nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020:

- Bổ vốn dự phòng NSTW cho 09 dự án với tổng số vốn 124.700 triệu đồng (bổ sung theo Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ Tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí cho các địa phương; Công văn số 1509/BTC-

NSNN ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính về việc hỗ trợ từ nguồn dự phòng NSTW 2020). Cụ thể:

TT	Tên dự án	Điều chỉnh tăng (triệu đồng)	Ghi chú
1	Dự án Kè chống sạt lở, ổn định dân cư bờ phải sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	10000	
2	Dự án Kè chống sạt lở bờ suối thị trấn Thanh Nhật và Khắc phục, sửa chữa hệ thống thủy lợi thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng	30.000	
3	Kè chống sạt lở bờ sông Thê Dục, xã Thê Dục, huyện Nguyên Bình	20000	
4	Dự án Bố trí dân cư vùng thiên tai xóm Bàn Riềng, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng	10000	
5	Dự án Bố trí dân cư vùng thiên tai xóm Cốc Ngò, xóm Riềng Thượng, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng	10000	
6	Dự án bố trí ổn định dân cư thiên tai thôn Nặm Dạng, Pò Làng xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng	10000	
7	Dự án khắc phục hậu quả thiên tai và di dân ra khỏi vùng sạt lở tại tổ 16 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	16700	
8	Dự án Cải tạo, sửa chữa khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ đường tỉnh 216 (đoạn thị trấn Thông Nông- xã Thanh Long) huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng	12.000	
9	Dự án cải tạo, sửa chữa khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ đường giao thông liên xã Lê Lợi- Danh Sỹ, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng	6.000	
	Tổng cộng	124.700	

(Số liệu chi tiết các dự án như biểu số 4.1 kèm theo).

b. Bổ sung kế hoạch Nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021:

- Bao gồm 01 dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng với tổng số vốn bổ sung là: 20.800 triệu đồng, thực hiện theo quy trình quản lý văn bản mật.

(Số liệu chi tiết như biểu số 4.2 kèm theo).

2.4. Nguồn tăng thu ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác năm 2021:

a. Nguồn tăng thu ngân sách địa phương:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 2021: 02 dự án, do đã bố trí đủ vốn hoặc dừng thực hiện dự án, với số vốn điều chỉnh giảm là 80.000 triệu đồng, cụ thể:

TT	Tên dự án	Điều chỉnh giảm (triệu đồng)	Lý do điều chỉnh giảm
1	Đường giao thông quốc lộ 34, xã Phan Thanh - Khu du lịch Phia Oắc, Phia Đén, xã Thành Công, xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng	20.000	Dự án thuộc đối tượng thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư; đến hết năm 2020 đã bố trí đủ vốn nên không dự kiến bố trí vốn trong KH trung hạn GD 2021-2025
2	Dự án đầu tư xây dựng đường từ Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng - xã Quang Trung, huyện Hòa An (định hướng kết nối cao tốc), tỉnh Cao Bằng	60.000	Dừng thực hiện dự án: Do thay đổi phương án tuyến định hướng kết nối đường cao tốc, điều chuyển sang dự án đường giao thông Chu Trinh
	Tổng cộng	80.000	

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2021: 01 dự án và bố trí Xây dựng nông thôn mới (Hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn và Hỗ trợ đầu tư các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới) với số vốn 12.030 triệu đồng

TT	Tên dự án	Điều chỉnh tăng (triệu đồng)	Ghi chú
1	Xây dựng kè chắn đất chống sạt lở công trình Trường PTDT nội trú tỉnh Cao Bằng	580	Bổ sung đầu tư công trình khẩn cấp; bố trí phần còn thiếu cho đủ TMĐT
2	Hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn	10.000	
3	Hỗ trợ đầu tư các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (Sân vận động xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng)	1.450	
	Tổng cộng	12.030	

b. Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh:

- Điều chỉnh giảm chi tiêu 03 dự án với số vốn 117.504,413 triệu đồng do không có khả năng thực hiện hoàn thành 100% khối lượng và giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2021 hoặc đã được điều chuyển vốn từ nguồn khác.

TT	Tên dự án	Điều chỉnh giảm (triệu đồng)	Ghi chú
1	Xây dựng mới nhà xét nghiệm của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng	4.000	
2	Bảo tàng tỉnh Cao Bằng	67.504,413	Dự án trong năm 2021 có khả năng giải ngân được khoảng 100 tỷ; đã bố trí điều chuyển tăng

TT	Tên dự án	Điều chỉnh giảm (triệu đồng)	Ghi chú
			vốn nguồn NSTW từ phần giảm của dự án khác sang nên điều chỉnh giảm
3	Trụ sở HĐND, UBND và Đoàn ĐBQH tỉnh	46.000	
	Tổng cộng	117.504,413	

(Số liệu chi tiết các dự án như biểu số 5 kèm theo).

Các nội dung khác về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 không điều chỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 58/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh.

3. Những giải pháp chủ yếu:

- Chỉ đạo các đơn vị, các chủ đầu tư triển khai thực hiện thủ tục đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Trong năm 2021, căn cứ khả năng thực hiện, giải ngân của các dự án, các Quyết định giao bổ sung vốn của Chính phủ và tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Cao Bằng theo quy định.

V. KIẾN NGHỊ

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Cao Bằng.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng xem xét, quyết định./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- CVP, các PCVP, các CV;
- Lưu: VT-TH (Trang).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Hoàng Xuân Ánh